



Plano de Gerenciamento do projeto
Aplicativo para gerar os números da MegaSorte

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger
Douglas Baumhak Ribeiro

29 de maio de 2020

Diretrizes do projeto

1. As ferramentas utilizadas serão de responsabilidade do programador.
2. Caso tenha alguma mudança no durante o projeto será avaliado ou se irá impactar no orçamento e, viável está mudança no tempo certo.
3. O aplicativo será testado durante o horário de trabalho do estabelecimento, deverá ver uma forma de ter o menor impacto possível no dia a dia do estabelecimento.

Plano de mudanças

O solicitante da mudança deverá constatar o gerente do projeto que irá analisar esta mudança. Caso tenha fundamento o gerente irá solicitar uma reunião com o Sr. José para discutir sobre.

Comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails e reuniões para tratar de assuntos referentes ao projeto. As pautas serão registradas.

Participantes do projeto

1. Gerente do projeto
2. Cliente

Linha de base do cronograma

CRO – Cronograma;

Linha de base dos custos

LBCS – Linha de base dos custos;

Autorização

Aprovador por:

_____ data: _____

Sr. José