




Plano de gerenciamento da qualidade Aplicativo para gerar os números da MegaSorte

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger

Douglas Baumhak Ribeiro

29 de maio de 2020

Processos relacionados ao gerenciamento da qualidade do Projeto



Expectativas e Tolerâncias

E muito importante alinhar as expectativas e tolerâncias com as partes interessadas, que sejam específicas e relacionadas à qualidade das entregas, ciclo de vida do projeto e todas as atividades relacionadas.

Autorização

Autorizado por:

_____ data: _____

Sr. José